
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Ярославская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Колесов Р.А.

Заместитель Председателя Правительства Ярославской

области

Лобода И.В.Руководитель регионального проекта Директор

Астафьева С.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования в

Ярославской области"

Региональная целевая программа "Образование в Ярославской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

24,74 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 48,2100 60,2000 82,9100 82,9100

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

24,74

00

24,74

00

24,74

00

24,74

00

24,74

00

24,74

00

Процент 48,2100

48,21

00

24,74

00

24,74

00

24,74

00

24,74

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 16 106 198 253

Внедрение к концу

2024 году целевой

модели ЦОС в

Ярославской

области позволит

создать условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.06.201

8

- -353 353

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

1.2

Педагогами

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории

Ярославской области,

применяются в

образовательном

процессе цифровые

образовательные

ресурсы

ПРОЦ

- - - - -

Использование в

учебном процессе

цифровых

образовательных

ресурсов позволит

усовершенствовать

образовательный

процесс по

отдельным

предметным

областям,

расширить

возможности для

самореализации

учащихся

образовательных

организаций.В

период с 2019 по

2024 год

педагогами

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.09.201

8

- -- 25

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных на

территории

Ярославской

области,

применяются в

образовательном

процессе цифровые

образовательные

ресурсы:

в 2019 - не менее

5% педагогов,

в 2020 - не менее

10% педагогов,

в 2021 - не менее

12% педагогов,

в.2022 - не менее

15% педагогов,

в 2023 - не менее

20% педагогов,

в 2024 - не менее

25% педагогов

общеобразовательн

ых организаций.

1.3

В Ярославской

области реализованы

ПРОЦ

- - - 13 15

Реализация в

учебном процессе

Проведе

ние

0 01.09.201

8

- -17 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Интернет-проекты

различной

направленности

. Нарастающий итог

Интернет-проектов

различной

направленности

позволит

усовершенствовать

образовательный

процесс по

отдельным

предметным

областям,

расширить

возможности для

самореализации

учащихся

образовательных

организаций.В

Ярославской

области

реализованы

Интернет-проекты

различной

направленности.

Участниками Инте

рнет-проектов

стали:в 2019 году -

не менее 5%

обучающихся,

в 2020 - не менее

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

7% обучающихся,

в 2021 - не менее

13% обучающихся,

в 2022 - не менее

15% обучающихся,

в 2023 - не менее

17% обучающихся,

в 2024 - не менее

20% обучающихся.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 2 2

Создание центров

цифрового

образования детей

«IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.09.201

8

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

станет

эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построении

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

87 142,40203 325,52 198 898,8630 200,11 0,00 675 934,49156 367,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

87 142,40203 325,52 198 898,8630 200,11 0,00 675 934,49156 367,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

87 142,40203 325,52 198 898,8630 200,11 0,00 675 934,49156 367,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,0027 571,31 0,0012 434,58 0,00 60 330,2720 324,38

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0026 979,31 0,0012 434,58 0,00 59 738,2720 324,38

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0026 979,31 0,0012 434,58 0,00 59 738,2720 324,38

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,00592,00 0,000,00 0,00 592,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

42 634,69 230 896,83 198 898,86 87 142,40 176 691,98 0,00 736 264,76
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

42 634,69 87 142,40230 304,83 198 898,86 176 691,98 0,00 735 672,76

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ярославская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 24 140,05 24 140,05 26 097,98

198 898,86

198 898,8

6

198 898,8

6

198 898,8

6

198 898,8

6

157 273,0

5

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 24 140,05 24 140,05 26 097,98

198 898,86

198 898,8

6

198 898,8

6

198 898,8

6

198 898,8

6

157 273,0

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ярославская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024

году целевой модели ЦОС в

Ярославской области

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Астафьева С.В.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка "Разработана

региональная целевая модель

цифровой образовательной среды

на основании региональной

концепции целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных и

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональных

образовательных организациях

Ярославской области с учетом

федеральной модели цифровой

образовательной среды."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

25.12.2020

09 04 -

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций

Ярославской области по

Прочий тип документа

-

Астафьева С.В.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

Ярославской области"

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Включение суммы

начальной максимальной

цены контракта в план-

график

-

Лежникова

И.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций в целях внедрения

цифровой образовательной

среды"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

-

Цапникова

Н.О.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа исполнительной

власти /регионального

ведомственного проектного

офиса, утверждающий

перечень образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный.

4. Извещения о проведении

закупок.

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цапникова

Н.О.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Лежникова

И.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями "

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цапникова

Н.О.

30.08.2021

15 12 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятия по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Цапникова

Н.О.

30.11.2021

15 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Сведения о

приемке поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Лежникова

И.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Свод извещений о закупках

-

Лежникова

И.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)"

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Информационная

справка

-

Лежникова

И.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Информационная

справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.32

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Информационная

справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о Справка Информационная

-

Лежникова

30.12.2024

Взаимо 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

справкаИ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2024

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Справка Информационная

справка

-

Лежникова

И.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Педагогами

общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Ярославской области,

применяются в образовательном

процессе цифровые

образовательные ресурсы "

Использование в учебном

процессе цифровых

образовательных ресурсов

позволит

усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

областям, расширить

возможности для

самореализации учащихся

образовательных

организаций.В период с

2019 по 2024 год

педагогами

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Ярославской

области, применяются в

образовательном процессе

цифровые образовательные

ресурсы:

в 2019 - не менее 5%

педагогов,

в 2020 - не менее 10%

педагогов,

в 2021 - не менее 12%

педагогов,

в.2022 - не менее 15%

педагогов,

в 2023 - не менее 20%

Астафьева С.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогов,

в 2024 - не менее 25%

педагогов

общеобразовательных

организаций.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

-

Золотарева

А.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Золотарева

А.В.

30.06.2021

01 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Золотарева

А.В.

30.09.2021

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Проведение

мониторинга применения

-

Золотарева

А.В.

31.12.2021

01 03 ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогами

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Ярославской

области, в образовательном

процессе цифровых

образовательных ресурсов.

Не менее 12% педагогов

общеобразовательных

организаций применяют

цифровые образовательные

ресурсы в образовательном

процессе.

бюджет

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Повышение

квалификации

педагогических работников

общеобразовательных

организаций, привлекаемых

к осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения компетенций в

области применения

современных технологий

электронного обучения

-

Золотарева

А.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Золотарева

А.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

-

Золотарева

А.В.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "В Ярославской

области реализованы Интернет-

проекты различной

направленности "

Реализация в учебном

процессе Интернет-

проектов различной

направленности позволит

усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

областям, расширить

возможности для

самореализации учащихся

образовательных

организаций.В Ярославской

Астафьева С.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области реализованы

Интернет-проекты

различной направленности.

Участниками Интернет-

проектов стали:в 2019 году

- не менее 5%

обучающихся,

в 2020 - не менее 7%

обучающихся,

в 2021 - не менее 13%

обучающихся,

в 2022 - не менее 15%

обучающихся,

в 2023 - не менее 17%

обучающихся,

в 2024 - не менее 20%

обучающихся.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Справка

-

Васильева И.Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка

-

Васильева И.Е.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Организовано проведение

Интернет-проектов"

Справка Справка

-

Васильева И.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечено

информационное сопровождение

образовательных организаций"

Справка Справка

-

Васильева И.Е.

30.09.2021

04 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справка 1.

Реализация Интернет-

проектов различной

направленности для

обучающихся

образовательных

-

Васильева И.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций,

расположенных на

территории Ярославской

области. 2. Проведение

мониторинга реализации

Интернет-проектов

различной направленности

для не менее 13%

обучающихся

(накопительным итогом с

2019 года) образовательных

организаций,

расположенных на

территории Ярославской

области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо с

описанием достижения

результата

-

Васильева И.Е.

30.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Справка Справка

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справка

-

Астафьева С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание центров

цифрового образования

детей «IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

Астафьева С.В.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также станет

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построении траектории

собственного развития.

вует вует

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Астафьева С.В.

28.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет

-

Астафьева С.В.

31.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

"IT-куб""

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2019-2020

годах)

-

Волхонская

А.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

"IT-куб""

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2019-2020

годах)

-

Волхонская

А.И.

30.06.2021

08 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

-

Волхонская

А.И.

30.09.2021

09 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров цифрового образования

"IT-куб""

оборудования,

закупленного в 2019-2020

годах)

2.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

21.12.2021

10 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Михнюк К.В.

30.12.2021

06 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

"IT-куб""

Справка Информационно-

аналитическая справка

(Мониторинг в отношении

использования

оборудования,

закупленного в 2019-2020

годах)

-

Волхонская

А.И.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Михнюк К.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка Информационная

справка

-

Астафьева С.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Справка Информационная

справка

-

Астафьева С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.13

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Справка Справка о

получении лицензии

организацией

-

Астафьева С.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Справка Справка

-

Михнюк К.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Михнюк К.В.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Михнюк К.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Михнюк К.В.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобода И. В. Директор Колесов Р. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

4 Участник проекта Молодцова В. И. директор Лобода И. В. 5

5 Участник проекта Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

Золотарева А. В. 5

6 Участник проекта Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

7 Администратор Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

10 Участник регионального

проекта

Абдрашитова Г. В. Начальник отдела Лобода И. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5



12 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

Золотарева А. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 8

14 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 7

15 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Голованова С. А. главный специалист Магда Л. Б. 20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Ободов А. Н. директор Лобода И. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 7

20 Участник регионального

проекта

Голованова С. А. главный специалист Магда Л. Б. 20

21 Участник регионального

проекта

Волхонская А. И. Начальник отдела Астафьева С. В. 11

22 Участник регионального

проекта

Абдрашитова Г. В. Начальник отдела Лобода И. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Белова Е. В. Директор Лобода И. В. 10

Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые

образовательные ресурсы

24 Ответственный за достижение Астафьева С. В. Первый заместитель Лобода И. В. 5



результата регионального

проекта

директора

25 Участник регионального

проекта

Голованова С. А. главный специалист Магда Л. Б. 20

26 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

27 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 7

29 Участник регионального

проекта

Смирнова А. Н. проректор по методической и

информационной

деятельности

Золотарева А. В. 5

30 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

31 Участник регионального

проекта

Золотарева А. В. ректор Лобода И. В. 8

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астафьева С. В. Первый заместитель директора Лобода И. В. 5

33 Участник регионального

проекта

Лежникова И. В. директор Лобода И. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Цапникова Н. О. Заместитель начальника

отдела

Лобанова Н. Н. 20

35 Участник регионального

проекта

Васильева И. Е. директор Лобода И. В. 5

36 Участник регионального

проекта

Михнюк К. В. Заместитель директора Лежникова И. В. 10

37 Участник регионального Магда Л. Б. Начальник проектного отдела Михнюк К. В. 7



проекта

38 Участник регионального

проекта

Голованова С. А. главный специалист Магда Л. Б. 20


