

Техническое задание

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 4 «Центр образования "Лутяевского ИСР»
(наименование ОУ)

№	Мероприятие	Сроки	Результат
Подготовительный этап (май – декабрь 2017 года)			
1.	Оценка готовности педагогического коллектива к внедрению технологии создания ПОС	Май-сентябрь 2017 г.	Описание уровня готовности педагогического коллектива к внедрению технологии создания ПОС
		Декабрь 2017 г.	Описание шагов по формированию готовности к внедрению технологии создания ПОС
2.	Обучение на семинарах	Июнь-ноябрь 2017 г.	Педагогический коллектив обучен на 3 семинарах (по отдельному графику)
3.	Проведение диагностических мероприятий (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик, фокус группа)	май-июнь 2017 г. ноябрь 2017 г.	Сформирована папка результатов указанных диагностик
4.	Создание и наполнение страницы сайта организации-соисполнителя инновационного проекта	Июнь, сентябрь 2017 г.	Создана страница в соответствии с рекомендациями. Размещены материалы в разделах документы, отчеты, мероприятия, материалы, контакты.
Основной этап (январь- декабрь 2018 г.)			
1.	Проведение диагностических мероприятий (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик)	Апрель, май-июнь, ноябрь 2018 г.	Сформирована папка результатов указанных диагностик
2.	Подготовка к внедрению технологии создания ПОС: 1) Анализ результатов учащихся; 2) Анализ	Январь-май 2018 г.	Описание результатов анализа

	профессиональных дефицитов; 3) Выбор педагогической стратегии; 4) Выбор педагогических технологий		Обоснование выбора педагогической стратегии на основе результатов анализа Обоснование выбора педагогических технологий в соответствие с педагогической стратегией ОУ
3.	Внедрение технологии создания ПСО в ОУ: 1) Планирование деятельности ПОС; 2) Наблюдение уроков	Июнь 2018 г. Сентябрь-декабрь 2018 г. (не реже 1 раза в месяц)	План деятельности ПОС Проекты уроков и результаты наблюдений
4.	Проведение и участие в семинарах взаимобучения (в соответствии с направлением деятельности ПОС)	Ежеквартально	Оргпроект, фотоотчет, материалы семинара
5.	Наполнение страницы сайта организации-соисполнителя инновационного проекта	ежеквартально	Размещены материалы в разделах документы, отчеты, мероприятия, материалы, контакты.
Результующий (январь-май 2019 г.)			
1.	Проведение диагностических мероприятий (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик, фокус группа, наблюдение уроков)	Апрель, май-июнь 2019 г.	Сформирована папка результатов указанных диагностик Описание изменений в преподавании, педагогическом общении, результатах учащихся
2.	Наполнение страницы сайта организации-соисполнителя инновационного проекта	ежеквартально	Размещены материалы в разделах документы, отчеты, мероприятия, материалы, контакты.

Исполнитель

Конечный срок исполнения: 31 мая 2019 г.

Проректор ИРО



подпись

расшифровка