

ПЛАН  
реализации инновационного проекта  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР»  
в МОУ СШ № 4 «Центр образования» на 2021 году

№ п/п	Содержание деятельности/ мероприятие	Сроки	Результат
1	Участие в заседаниях Координационного Совета проекта	Январь - сентябрь	План работы
2	Участие педагогов в заседаниях рабочих групп по разработке модульных программ учебного предмета «Технология»	январь-август	Программы модулей
3	Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении	январь - март	Разработана дорожная карта
4	Участие педагогов в работе групп по разработке модулей учебного предмета «Технология»	январь-апрель	Участвовали в работе групп
5	Обновление информации на странице проекта на сайте школы	январь - декабрь	Регулярно обновляется страница проекта
6	Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичных производств	февраль - апрель	Сформирован реестр партнёров
7	Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта	февраль - апрель	Заклучены договорные отношения
8	Участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования	март - август	Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования

9	Создание модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» для 1-4 и 5-8 кл. для реализации в школе	До 01.04	Созданы модульные образовательные программы и представлены на экспертизу
10	Разработка рабочих программ учителей	апрель – июнь январь-август	Разработаны рабочие программы
11	Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов к реализации программ.	январь-апрель	Прохождение курсов педагогами
12	Обновление материально-технической базы школы для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»	январь-декабрь	Обновление МТБ
13	Формирование Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. для реализации в школе.	апрель-август	Программы модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1- 4, 5-8 кл. для реализации в школе.
14	Апробация и корректировка разработанных программ учебного предмета «Технология» 5 кл. в каждом ОУ	январь-май	Скорректированные программы учебного предмета «Технология» 5 кл.
15	Мониторинг успешности реализации проекта	май	Аналитический отчёт
16	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» 6 кл. в каждом ОУ	сентябрь-декабрь	Начата апробация программы
17	Участие в открытом муниципальном практико-ориентированном мероприятии - Марафон открытых уроков «Современное технологическое	октябрь	Приняли участие в мероприятии 2-3 педагога

	образование»		
18	Участие педагогов и обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях, по направлениям проекта	в течение года	Наличие участников
19	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе	апрель, июнь, октябрь, декабрь	Отчёты оформлены и опубликованы на странице сайта
20	Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО	июнь - август	ООП НОО и ООП ООО изменены в соответствии с особенностями модульной реализации учебного предмета «Технология»
21	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов	сентябрь-декабрь	Программы 1 и 5 классов частично апробированы
22	Апробация механизмов интеграции организаций	сентябрь-декабрь	Механизмы интеграции апробированы
23	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта	октябрь	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта